

企画局報告

6月27日～7月17日の当局の主な活動は以下のとおりです。

- 各企画の書類作成
- 各企画の物品作製
- 企画宣伝ポスターの貼付
- 企画宣伝ビラの作成・配布
- 各企画参加申し込み受付
- 企画宣伝看板の考案
- BG布考案

現在、申込受付中の企画と申込団体数は以下のとおりです。

			[7月16日(火)]
・ステージ貸出	: 0団体	7月18日(木)	22:00 募集締切
・みこし	: 1団体	7月18日(木)	22:00 募集締切
・佐賀大学美少女コンテスト	: 0人	7月18日(木)	22:00 募集締切
・無駄な特技コンテスト	: 1人	7月18日(木)	22:00 募集締切
・クイズでどんっっ!	: 0団体	7月18日(木)	22:00 募集締切
・動けっ!表せっ!			
ジェスチャーしたれっ!	: 0団体	7月18日(木)	22:00 募集締切
・OVER “D” LIVE	: 0団体	9月19日(木)	17:00 募集締切

7月18日～10月2日の当局の主な活動予定は以下のとおりです。

- 各企画の物品作製
- 企画宣伝ビラの作成・配布
- 企画宣伝ポスターの作成・貼付
- 企画宣伝看板作製
- BG布作製
- 各企画の書類作成
- 各企画のリハーサル

～OVER “D” LIVEの夏季休暇中の申込について～

OVER “D” LIVEでは申込書と共に音源の提出をお願いします。担当者に直接連絡し、アポイントをとった上で手渡ししてください。お手数ですがよろしく願いいたします。

佐賀大学学園祭中央実行委員会

TEL: 0 9 5 2 - 2 8 - 3 2 1 5

E-mail: sagauni_fes@yahoo.co.jp

担当 (原口 椋汰)

TEL: 0 8 0 - 6 4 4 8 - 9 7 7 8

情宣局報告

6月27日～7月17日までの当局の主な活動は以下のとおりです。

- 告知看板の作製
- カウントダウン式看板の作製
- 楠葉寮前看板の作製
- ステージ誘導看板の作製
- 大横断幕の作製
- 招待状の考案
- 駅設置ビラの考案

7月18日～10月2日までの当局の主な活動予定は以下のとおりです。

- 告知看板の設置
- 楠葉寮前看板の設置
- 学外横断幕の設置
- 招待状の作成・配布
- 駅設置ビラの作成
- 小学校ビラの作成
- 一週間前冊子の作成

バザー局報告

6月27日～7月17日の当局の主な活動は以下のとおりです。

- がばイベントの申込受付
- バザー店・がばイベントのしおり作成
- 教養教育1・2号館入口周辺の装飾作製

今回の大学祭のバザー店・がばイベントの参加団体数は以下のとおりです。

- バザー店参加団体数 : 54団体 (締め切りました)
- がばイベント参加団体数 : 20団体 (締め切りました)

7月18日～10月2日の当局の主な活動予定は以下のとおりです。

- バザー店・がばイベントのしおり作成
- 教養教育1・2号館入口周辺の装飾作製
- バザー店ブロック別メニュー看板の作製
- 情宣バザー看板作製
- 分電盤作製
- フリーマーケット申込書作成・設置
- スタンプラリー準備
- 物品貸出準備

渉外局報告

6月27日～7月17日の当局の主な活動は以下のとおりです。

- マスコミ交渉用資料作成
- マスコミ交渉
- テント搬入・搬出説明書の作成
- 交通規制ビラ作成
- みこしの作製
- 顔はめパネルの作製

7月18日～10月2日の当局の主な活動予定は以下のとおりです。

- マスコミ交渉用資料の作成
- マスコミ交渉
- テント搬入・搬出説明書の作成
- テント搬入・搬出準備
- テントの借用交渉
- 交通規制ビラの作成
- みこしの作製
- 入場門の考案・作製

書記局報告

6月27日～7月17日までに当局が行った主な活動は以下のとおりです。

- 公式文書等の書類整理・管理
- 議案書の作成
- 全体会議の招集看板の作製・設置、招集ポスターの作成・貼付
- 大学祭パンフレットの作成
- 大学紹介パネルの考案・作製
- 案内看板の作製

7月18日～10月2日の当局の主な活動予定は以下のとおりです。

- 公式文書等の書類整理・管理
- 議案書の作成
- 全体会議の招集看板の作製・設置、招集ポスターの作成・貼付
- 大学祭パンフレットの作成
- 大学紹介パネルの考案・作製
- 案内看板の作製

会計局報告

7月17日現在の会計収支は以下のとおりです。

略

会計収支の詳細を知りたい方は中実 BOX まで来て下さい。