

## 企画局報告

5月30日～6月26日の当局の主な活動は以下のとおりです。

- 企画要項マニュアルの作成・改善
- 第3回企画会議
- 各企画の物品作製
- 各企画の申込用紙作成・配布
- 各企画宣伝ポスターの作成
- OVER “D” LIVE 申込用紙の作成
- 当日のタイムスケジュールの考案
- 芸能人仲介会社との各種打ち合わせ

6月27日～7月17日の当局の主な活動予定は以下のとおりです。

- 各企画の物品作製
- 各企画宣伝ポスターの貼付
- 企画宣伝ビラの作成・配布
- 企画宣伝看板の考案
- 各企画参加申し込み受付
- 各企画の書類作成
- BG 布考案

本日から申し込みを開始するステージ企画は以下のとおりです。

・「OVER “D” LIVE」

申込受付期間：6月27日（木）～9月19日（木）

・「佐賀大学美少女コンテスト」

申込受付期間：6月27日（木）～7月18日（木）

・「クイズでどんっっっ！」

申込受付期間：6月27日（木）～7月18日（木）

・「ビンゴ大会！！」

申込受付期間：6月27日（木）～7月18日（木）

・「無駄な特技コンテスト」

申込受付期間：6月27日（木）～7月18日（木）

・「動けっ！表せっ！ジェスチャーしたれっ！」

申込受付期間：6月27日（木）～7月18日（木）

<受付日時>

火・木曜 17：00～22：00

土曜 13：00～17：00

参加希望者は受付日時に中実 BOX まで持って来てください。

## 情宣局報告

5月30日～6月26日までの当局の主な活動は以下のとおりです。

- 告知看板の作製
- カウントダウン式看板の作製
- 楠葉寮前看板の作製
- ステージ誘導看板の作製
- 大横断幕の作製

6月27日～7月17日までの当局の主な活動予定は以下のとおりです。

- 告知看板の作製
- カウントダウン式看板の作製
- 楠葉寮前看板の作製
- ステージ誘導看板の作製
- 大横断幕の作製
- 招待状の考案
- 駅設置ビラの考案

## 渉外局報告

5月30日～6月26日の当局の主な活動は以下のとおりです。

- マスコミ交渉用の資料作成
- テント借用先への電話がけ
- テント搬入・搬出準備
- 顔はめパネルの考案・作製
- みこしの考案・作製

6月27日～7月17日の当局の主な活動予定は以下のとおりです。

- マスコミ交渉用資料作成
- マスコミ交渉
- テント搬入・搬出説明書の作成
- 交通規制ビラ作成
- みこしの作製

## 書記局報告

5月30日～6月26日までに当局が行った主な活動は以下のとおりです。

- 公式文書等の書類整理・管理
- 議案書の作成
- 全体会議の招集看板の作製・設置、招集ポスターの作成・貼付
- 大学祭パンフレットの作成
- 大学紹介パネルの考案・作製

6月27日～7月17日の当局の主な活動予定は以下のとおりです。

- 公式文書等の書類整理・管理
- 議案書の作成
- 全体会議の招集看板の作製・設置、招集ポスターの作成・貼付
- 大学祭パンフレットの作成
- 大学紹介パネルの考案・作製

## 会計局報告

6月27日現在の会計収支は以下のとおりです。

(略)

会計収支の詳細を知りたい方は中実 **BOX** まで来てください。